Anlage 2 zur SV 008/2008

FNP Neuaufstellung Stadt Schwelm – Verfahrensablauf

	Verwaltung		Politik		Beteiligung	
I. 2008	**(1) Erarbeitung Vorentwurf**	Januar	**(2) Aufstellungsbeschluss, Beschluss frühzeitige Bürger- und Behördenbeteiligung §3 (1) + §4 (1) BauGB**	AUS: 19.02. HA: 28.02. RAT: 13.03.		
	Bestandsaufnahme/ Bestandsanalyse	Feb./ März			**(3) Behördenbeteiligung §4 (1)** Anschreiben:14.03. Scoping: 15 KW u.U.: Termin mit übrigen Beh.: 16 KW	März/ April
	Abstimmung innerhalb der Verwaltung	April				
II. 2008	**(5) Erarbeitung eines Entwurfs einschließlich Umweltbericht, Berücksichtigung der Anregungen und Stellungnahmen**	April/ Mai	**(6) Abwägung der Anregungen aus Nr. (3) und (4), Beschluss Behördenbeteiligung §4 (2) BauGB** (auch Beschluss StEK)	AUS: 27.05. HA: 05.06. RAT: 19.06.	**(4) Bürgerbeteiligung §3 (1)** Bekanntmachung: 14.03. Offenlage: 25.3. - 11.4. 2. Bürgerforum: 2.4.	März/ April
					(7) Behördenbeteiligung §4 (2) Anschreiben: Juni	Juni/ Juli
III. 2008	**(8) Berücksichtigung der Anregungen und Stellungnahmen**	August				
	(9) Erstellung Sitzungskalender 2009 Beratungen zum FNP beachten	Sept./ Oktober	**(10) Abwägung der Anregungen aus Nr. (8), Beschluss Bürgerbeteiligung §3 (2) BauGB**	AUS: 23.09. HA: 16.10 RAT: 30.10		
IV. 2008					**(11) Bürgerbeteiligung §3 (2)** Bekanntmachung: spätestens 10.11. Offenlage: bis max. 24.12.	Nov./ Dez.
I. 2009	**(12) Berücksichtigung der Anregungen und Stellungnahmen**	Januar				
	u. U. erneute Behörden- und Bürgerbeteiligung §4a (3) BauGB					
II. 2009			**(13) Abwägung der Anregungen aus Nr. (11), Feststellungsbeschluss**	AUS: März HA: April RAT: Mai		
III. 2009	**(14) Vorlage und Genehmigung BR Arnsberg**	Juni - Sept.				
	(15) Ausfertigung des FNP mit Erläuterungsbericht				**(16) Inkrafttreten durch öffentliche Bekanntmachung**	
IV. 2009						