
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende
1 Besprechung VG 1 Sitzungssaal 1 Tag Do 29.11.12 Do 29.11.12

2 Kostenzusammenstellungen 11 Tage Fr 30.11.12 Fr 14.12.12

3 Diverse Klärungstermine 11 Tage Fr 30.11.12 Fr 14.12.12

4 Tiefbau Terminplan 8 Tage Do 06.12.12 Mo 17.12.12

5 Hochbau Terminplan 5 Tage Di 18.12.12 Mo 24.12.12

6 Auftrag / Architekt- Ogus 1 Tag Di 08.01.13 Di 08.01.13

7 Prüfung  / Hochbauaufgabe 5 Tage Mi 09.01.13 Di 15.01.13

8 Bauantrag erstellen und einreichen 17 Tage Fr 18.01.13 Mo 11.02.13

9 Auftrag / Statiker 1 Tag Di 05.02.13 Di 05.02.13

10 Erstellung / Tragwerksplanung 10 Tage Fr 08.02.13 Do 21.02.13

11 Prüfingenieur 1 Tag Di 19.02.13 Di 19.02.13

12 Baugenehmigung 40 Tage Do 14.02.13 Mi 10.04.13

13 Tiefbau /Ausführungsplanung 35 Tage Di 29.01.13 Mo 18.03.13

14 Hochbau / Ausführungsplanung 25 Tage Mi 17.04.13 Di 21.05.13

15 Ausschreibungen Tiefbau vorbereiten 14 Tage Do 21.03.13 Di 09.04.13

16 LV's versenden / Auswerten /Tiefbau 25 Tage Fr 12.04.13 Do 16.05.13

17 Hochbau / LV's vorbereiten -versenden 22 Tage Mi 29.05.13 Do 27.06.13

18 Aufträge Tiefbau vergeben 8 Tage Do 23.05.13 Mo 03.06.13

19 Vorbereitung / Interimslösung 14 Tage Do 06.06.13 Di 25.06.13

20 Interimslösung starten 1 Tag Mi 26.06.13 Mi 26.06.13

21 Bauanfang - Tiefbau 1 Tag Di 02.07.13 Di 02.07.13

22 Abbruch der vorh. Oberboden 10 Tage Fr 05.07.13 Do 18.07.13

23 Ausschachtungsarbeiten 15 Tage Mo 22.07.13 Fr 09.08.13

24 Kanalarbeiten 10 Tage Mo 12.08.13 Fr 23.08.13

25 Installationsarbeiten/Tiefbau 10 Tage Mo 02.09.13 Fr 13.09.13

26 Hochbau / Fundamente /Vergabe etc. 16 Tage Fr 12.07.13 Fr 02.08.13

27 Fundamente erstellen 9 Tage Mi 14.08.13 Mo 26.08.13

28 Oberbodenarbeiten / plattierung etc. 20 Tage Fr 30.08.13 Do 26.09.13

29 Hochbau / Auftrag Stahlkonstruktion 15 Tage Mo 05.08.13 Fr 23.08.13

30 Hochbau Stahl-Konstruktion aufbauen 18 Tage Do 12.09.13 Mo 07.10.13

31 Dacheindeckung montieren 10 Tage Do 10.10.13 Mi 23.10.13

32 Elt.-Installationen 10 Tage Mo 28.10.13 Fr 08.11.13

33 PV-Module installieren 16 Tage Mi 13.11.13 Mi 04.12.13

34 Nebenarbeiten /Mängelbeseitigung 16 Tage Do 28.11.13 Do 19.12.13

35 Interimslösung beenden 1 Tag Fr 20.12.13 Fr 20.12.13

36 ZOB Freigabe 0 Tage Fr 20.12.13 Fr 20.12.13
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