
Schwelm, 02. April 2025

Präsentation 

Liegenschaftsausschuss

Zentralisierung der 

Stadtverwaltung

Neubau Rathaus Schwelm



Neumarkt Blick von Süden2



Vorplatz3



4 Ratssaal



Möblierung Büro5



Möblierung Büro6



Fure7



Ausbau8



Ausbau9



10 Tiefgarage



Rahmen-

terminplan
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1. Quartal 
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Erdarbeiten

Rohbauarbeiten

Fassade

Dach

Innenausbau

TGA 

Außenanlagen

Inbetriebnahme

Fertigstellung

Bauzeitverlängerung

Bau SOLL
Bau IST

22 KW

31.07.2023

Gestörter

Bauablauf

16 KW

Bau IST 2

31.10.2023

Bau IST 3

Gestörter

Bauablauf

14 KW

16.02.2024 30.06.2024

Gestörter

Bauablauf

14 KW

Bau IST 4

13.02.2023

Bau IST 5

19 KW

Gestörter

Bauablauf

22.11.2024

Bau IST 6

28.03.2025

15 KW

Abnahme 

Baubehörde
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