

Zusammenstellung der geplanten Fahrzeugbeschaffungen für Etat 2021

<u>Anschaffungsjahr</u>	<u>Fahrzeug</u>	<u>vorauss. Gesamtkosten</u>	<u>davon Etatanmeldung</u>	<u>davon VE / Etat Folgejahr</u>	<u>Bemerkung</u>
2018	TLF 4000	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	verschoben auf 2019/2020
	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	verschoben auf 2019
	LF 10 Winterb. (f. LF 16-TS)	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	Beschaffung entfällt, da vorauss. ein Fahrzeug des Bundes zur Verfügung gestellt wird
	HLF 20/16 Winterb	450.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	Beschaffung vorgezogen wg. Dauer und zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft
				250.000,00 €	VE 2019
				100.000,00 €	VE 2020
	Kastenwagen Brandschutz	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	verschoben auf 2019
	AB Löschwasserrückhaltung	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	
		585.000,00 €	235.000,00 €	350.000,00 €	
vorauss. Kosten inkl. VE Vorjahr			235.000,00 €		
2019	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	ursprünglich für 2017 geplant, verschoben auf 2020
	TLF 4000	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	ursprünglich für 2017/2018 geplant, verschoben auf 2020/2021
	Kastenwagen Brandschutz	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	ursprünglich für 2018 geplant, Brandschutzbedarfsplan soll abgewartet werden
		35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	
Etatanm. 2019 inkl. VE Vorjahr			285.000,00 €		
2020	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	ursprüngl. Beschaffung einer neuen Drehleiter, verschoben auf 2021
	TLF 4000	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	ursprünglich für 2017/2018 geplant, verschoben auf 2021
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	ursprünglich Beschaffung einer neuen Drehleiter, verschoben auf 2021
		430.000,00 €	180.000,00 €	250.000,00 €	
Etatanm. 2020 inkl. VE Vorjahr			280.000,00 €		
2021	MTW Stadt (neu veranschlagt)	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	ursprünglich für 2017 geplant
	TLF 4000 (neu veranschlagt)	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	ursprünglich für 2017/18 geplant
	Drehleiter mit Korb 23-12	1.000.000,00 €	100.000,00 €	900.000,00 €	ursprünglich für 2020 geplant, verschoben wg. aufwendiger Reparatur in 2015
		1.000.000,00 €	280.000,00 €	1.150.000,00 €	
Etatanm. 2021 inkl. VE Vorjahr			280.000,00 €		(ohne VE, da die beiden Fahrzeuge neu veranschlagt wurden)
2022	keine Beschaffung geplant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Etatanm. 2022 inkl. VE Vorjahr			1.150.000,00 €		
2023	HLF 20/16 Linderh	450.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	
		450.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	
Etatanm. 2023 inkl. VE Vorjahr			100.000,00 €		
2024	keine Beschaffung geplant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			0,00 €	0,00 €	
Etatanm. 2024 inkl. VE Vorjahr			350.000,00 €		