

**BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 035/2010**

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
<b>Errichtung eines Mensagebäudes für das Märkische Gymnasium</b>		
Datum <b>15.02.10</b>	Geschäftszeichen <b>IM GI</b>	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführender Fachbereich: <b>Immobilienmanagement</b>		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Liegenschaftsausschuss	02.03.2010	Vorberatung
Hauptausschuss	04.03.2010	Vorberatung
Rat der Stadt Schwelm	18.03.2010	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Die Arbeiten für die Errichtung der Mensa am Märkischen Gymnasium dürfen im Jahre 2010 mit einem Auftragsvolumen von insgesamt 458.600 € bereits vor Beschlussentscheidung des Rates über den Etat 2010/2011 fortgeführt werden.

**Sachverhalt:**

Im Rahmen der Beratung der Vorlage Nr. 131/2009 – Antrag der CDU-Fraktion vom 04.06.2009 „Sanierung Atrium“ – wurde in der Sitzung des Rates vom 17.09.2009 von der Verwaltungsleitung auf die entstehenden Mehrkosten für den Bau der Mensa in Höhe von 125.000 € hingewiesen. Die Aufstellung der Mehrkosten ist allen Ratsmitgliedern ausgehändigt worden.

Darüber hinaus konnten im Jahre 2009 beauftragte Baumaßnahmen i. H. v. 63.600 € witterungsbedingt nicht durchgeführt werden, so dass dieser Betrag im Jahre 2010 ebenfalls zu berücksichtigen ist.

Die Mehrkosten sind im Etat-Entwurf 2010/2011 enthalten. Die Baumaßnahmen müssen bis Mai 2010 zum Abschluss gebracht werden.

Der Bürgermeister  
gez. Stobbe