

UMBAU KLASSE

Kostenschätzung

Anlage

Gewerke	Bemerkungen	Kosten/geschätzt	Ist Kosten	Etat/Freigabe	Projekt-Nr.
Maßnahmen					
Umbau Nebenräume / Klasse - GS-Süd					
1 Bauantrag					
2 Ingenieurleistungen	Tragwerksplanung / Brandschutz / Prüfingenieur	3.000,00	0,00		
3 Abbrucharbeiten	Durchbrüche / Mauerwerksarbeiten	8.000,00	0,00		
4 Rohbauarbeiten / Betonarbeiten	Türen verschliessen, Träger einziehen, verputzen	5.000,00	0,00		
5 Fenster / Türen	Tür einbauen / Fenster überarbeiten	1.000,00	0,00		
6 Sanitärarbeiten / Klempnerarbeiten	Heizkörper erneuern / anpassen	1.500,00	0,00		
7 Netzwerkarbeiten	Server umzug, neue Verdrahtung etc.	4.211,00	0,00		
8 Innenputzarbeiten	Diverse Beiputzarbeiten	1.000,00	0,00		
9 Deckenarbeiten	abgehängte Decke herstellen	3.000,00	0,00		
10 Elektroarbeiten	Anpassung der Elt.-Installation und Beleuchtungsarbeiten	4.000,00	0,00		
11 Malerarbeiten	Anstrich und Ausbesserungen	750,00	0,00		
12 Fußbodenarbeiten	Erneuern und anpassen	3.000,00	0,00		
13 unvorhergesehenes		699,00			
Gesamtsumme netto		35.160,00	0,00		
MwSt 19 %		6.840,00			
Gesamtsumme Brutto		42.000,00			

HM / M. Ogus

06.08.2010