

Gegenüberstellung
 Kosten Betrieb Neubau 2 -zünftig
 zu Weiterbetrieb der bisherigen
 Schulen Nordstadt u. kath. GS

Neubau, Inbetriebnahme ab 01.07.2018, Aufgabe des Schulgebäudes Nordstadt zum 30.6.18, Beibehaltung Gebäude kath. GS
 Bau 01.01.17-30.06.18
 Neubau incl. Grundstück 13.384.096

Neubau 2 - zünftig						SUMME	Differenz
Kosten Betrieb in den Jahren 2018-2022 (ab 01.07.2018)	2018	2019	2020	2021	2022		
Energie und Wasser/Bauunterhaltung	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
Afa	80.200,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00		
Zinsen für Kredit	121.300,00	118.800,00	116.300,00	113.800,00	111.200,00		
Kosten Umzug	50.000,00						
Summe (gerundet)	331.500	439.200	436.700	434.200	431.600	2.073.200	
<u>Kosten Betrieb Neubau 2018 bis 2022</u>							2.073.200
GS Nordstadt							
Kosten Betrieb in den Jahren 2018-2022 (ab 01.07.2018)	2018	2019	2020	2021	2022		
Energie und Wasser/Bauunterhaltung (Ist 2015)	42.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
geplante Unterhaltungsmaßnahmen lt. Anlage		25.000,00	132.000,00	180.000,00	350.000,00		
Afa netto abz. Sopo	23.700,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00		
Summe (gerundet)	66.200	157.400	264.400	312.400	482.400	1.282.800	
<u>Kosten Weiterbetrieb Nordstadt/St. Marien 2018-2022</u>							1.282.800
Unterschied Neubau zu Weiterbetrieb							790.400

Gegenüberstellung
 Kosten Betrieb Neubau 2x2-zülig
 zu Weiterbetrieb der bisherigen
 Schulen Nordstadt u. kath. GS

Neubau, Inbetriebnahme ab 01.07.2018, Aufgabe der zwei Schulgebäude Nordstadt und kath. GS zum 30.6.2018
 Bau 01.01.17-30.06.18
 Neubau incl. Grundstück 14.763.222

Neubau 2x2 - zülig						SUMME	Differenz
Kosten Betrieb in den Jahren 2018-2022 (ab 01.07.2018)	2018	2019	2020	2021	2022		
Energie und Wasser/Bauunterhaltung	91.500,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00		
Afa	88.800,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00		
Zinsen für Kredit	111.600,00	109.300,00	107.000,00	104.700,00	102.300,00		
Kosten Umzug	50.000,00						
Summe (gerundet)	341.900	469.900	467.600	465.300	462.900	2.207.600	
<u>Kosten Betrieb Neubau 2018 bis 2022</u>							2.207.600
GS St. Marien							
Kosten Betrieb in den Jahren 2018-2022 (ab 01.07.2018)	2018	2019	2020	2021	2022		
Energie und Wasser/Bauunterhaltung (Ist 2015)	60.900,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00		
Einzelmaßnahmen Unterhaltung aus 2015/2016 (wären bei Weiterbetrieb umzusetzen), siehe Anlage	270.000,00						
Afa netto abz. Sopo	20.200,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00		
Summe (gerundet)	351.100	162.200	162.200	162.200	162.200	999.900	
GS Nordstadt							
Kosten Betrieb in den Jahren 2018-2022 (ab 01.07.2018)	2018	2019	2020	2021	2022		
Energie und Wasser/Bauunterhaltung (Ist 2015)	42.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
geplante Unterhaltungsmaßnahmen lt. Anlage		25.000,00	132.000,00	180.000,00	350.000,00		
Afa netto abz. Sopo	23.700,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00		
Summe (gerundet)	66.200	157.400	264.400	312.400	482.400	1.282.800	
<u>Kosten Weiterbetrieb Nordstadt/St. Marien 2018-2022</u>							2.282.700
Unterschied Neubau zu Weiterbetrieb							-75.100

Gegenüberstellung
 Kosten Betrieb Neubau 4-zügig
 zu Weiterbetrieb der bisherigen Schulen
 Nordstadt u. kath. GS

Neubau, Inbetriebnahme ab 01.07.2018, Aufgabe der zwei Schulgebäude Nordstadt und kath. GS zum 30.6.2018
 Bau 01.01.17-30.06.18
 Neubau incl. Grundstück 14.143.951

Neubau 4-zügig						SUMME	Differenz
Kosten Betrieb in den Jahren 2018-2022 (ab 01.07.2018)	2018	2019	2020	2021	2022		
Energie und Wasser/Bauunterhaltung	87.150,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00		
Afa	84.900,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00		
Zinsen für Kredit	105.200,00	103.000,00	100.900,00	98.600,00	96.400,00		
Kosten Umzug	50.000,00						
Summe (gerundet)	327.250	447.100	445.000	442.700	440.500	2.102.550	
<u>Kosten Betrieb Neubau 2018 bis 2022</u>							2.102.550
GS St. Marien							
Kosten Betrieb in den Jahren 2018-2022 (ab 01.07.2018)	2018	2019	2020	2021	2022		
Energie und Wasser/Bauunterhaltung (Ist 2015)	60.900,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00		
Einzelmaßnahmen Unterhaltung aus 2015/2016 (wären bei Weiterbetrieb umzusetzen), siehe Anlage	270.000,00						
Afa netto abz. Sopo	20.200,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00		
Summe (gerundet)	351.100	162.200	162.200	162.200	162.200	999.900	
GS Nordstadt							
Kosten Betrieb in den Jahren 2018-2022 (ab 01.07.2018)	2018	2019	2020	2021	2022		
Energie und Wasser/Bauunterhaltung (Ist 2015)	42.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
geplante Unterhaltungsmaßnahmen lt. Anlage		25.000,00	132.000,00	180.000,00	350.000,00		
Afa netto abz. Sopo	23.700,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00		
Summe (gerundet)	66.200	157.400	264.400	312.400	482.400	1.282.800	
<u>Kosten Weiterbetrieb Nordstadt/St. Marien 2018-2022</u>							2.282.700
Unterschied Neubau zu Weiterbetrieb							-180.150