

## Anlage 1 zur Vorlage 2013/2020/4 – Fortschreibung sog. Prio-Liste - Verwaltungsvorschlag

Die nachfolgende Tabelle greift die bisherigen Vorlagen auf und führt den aktuellen Planungs- und Informationsstand der Verwaltung aus

Stand: 29.9.2021

Priorität neu	Priorität alt	Maßnahme	GÜ/GU	Sachstand	Beginn	Zeitraum	Wie beschlossen	Bemerkung
1.0	1.3	Feuer und Rettungswache Ochsenkamp	Ja	Machbarkeitsstudie	Juli 2021	Ende 2021	Ja	
1.0	3	Fw Linderhausen/ Winterberg	Ja	Machbarkeitsstudie  Planungsrecht Winterberg	Juli 2021  Anfang 2022	Ende 2021  18 – 24 Mon.	Ja	§ 35 BauGB zu beachten
2.0	1.1	Ländchenweg/DBR	Nein	Planungsphase  Förderantrag	02/2021  03/2021	1. Quartal 2022  Erl.	Ja	Zunächst wird der Anbau an der GSL von der DBR genutzt bis deren Aufstockung fertig gestellt ist; dies erspart Kosten
2.1	1.2	GS Nordstadt OGS	Nein	Noch nicht begonnen			Ja	Neu ohne Kiga
2.2	1.4	GS Engelbert/GHS	Möglich	Noch nicht begonnen			Ja	Evtl. Kombi mit Sport MGS
2.3	1.5	GS St Marien	Nein	Noch nicht begonnen			Ja	Vgl. Vorlage SchulAU vom 18.05.21
2.4	2.1	DBR	Nein	Prüfung, ob Aufstockung möglich ist			Ja	Vgl. Ländchenweg
2.5	2.2	MGS	Möglich	Noch nicht begonnen			Ja	Evtl. Kombi mit Sport Engelbertschule
3.0	4 Neu	Kesselhaus	Möglich	Angebot Konzeptentwicklung Fa. Assmann angefragt	08/2021	10/2021	Nein	Zeitgleicher Bau Sparkasse, Rathaus und Kesselhaus nicht zielführend  Konzeptentwicklung bis Herbst 2021 beschlossen

3.0	5.3	Archiv		Nicht weiter zu verfolgen, soll im Kesselhaus untergebracht werden; vgl. Beschluss des Rates	ohne			
4	5	Schwimmbad	Ja	Verfahren Planungswettbewerb	10/2021	10/2022	Ja	Ggflls. Planungsrecht beachten