

BERICHTSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 101/2025

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Sachstandsbericht Leitbild		
Datum 13.05.25	Geschäftszeichen FB 110 SG 113 Lie	Beigef. Anlagen im Einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1 - Sachstandsbericht Leitbild Stadtverwaltung Schwelm (10 Seiten)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 110 - Zentrale Steuerung		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Hauptausschuss	22.05.2025	zur Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Sachstand Umsetzung

Nach der gemeinschaftlichen Erarbeitung des Leitbildes wurde im Oktober 2024 mit der Implementierungsphase begonnen.

Innerhalb der Verwaltung wurden Materialien für standardisierte Workshops ausgegeben. Die Ergebnisse der Workshops wurden in einer Maßnahme-Matrix erfasst.

Seit dem letzten Sachbestandsbericht am 26.09.2024 sind nahezu alle Workshops der Implementierungsphase im Bereich der Team- und Sachgebiete abgeschlossen.

Teilweise haben auch schon Workshops auf der Fachbereichsebene stattgefunden.

Sobald alle Sachgebiets- und die ausstehenden Fachbereichsworkshops durchgeführt worden sind, schließen sich die Workshops auf der Geschäftsbereichsebene an. Aus deren Ergebnissen definiert sich dann der Inhalt des Workshops auf Vorstandsebene.

Erste Übersicht erfasster Maßnahmen

Das Leitbild der Stadt Schwelm umfasst in seinem Wertekompass sechs Werte (erste Spalte der Auflistung), welche mit einzelnen Leitbildsätzen näher definiert werden.

Auswertung Maßnahmen Leitbild							
	davon						
Leitbildwert	Gesamtanzahl Maßnahmen	Quickwins	Projekte	abgeschlossene Quickwins	Quickwins in Bearbeitung	Quickwins keine Angabe zum Status	Projekte in Bearbeitung
Professionalität	267	141	126	10	39	92	16
Bevölkerungsorientierung	52	24	28	0	7	17	1
Gemeinschaftlichkeit	89	50	39	3	17	30	0
Gleichberechtigung	33	15	18	0	2	13	1
Integrität	29	21	8	2	0	19	0
Zukunftsorientierung	144	33	111	2	6	25	19
GESAMT	614	284	330	17	71	196	37

In den bisher 614 erfassten Maßnahmen sind auch Doppelungen vorhanden, da einige Maßnahmen von den verschiedenen Workshops gleich definiert wurden.

Zeitverzug angekündigter paralleler Maßnahmen zur Workshop-Phase

Mit dem Sachstandsbericht vom 26.09.2024 waren auch weitere parallele Maßnahmen angekündigt.

- Aufbau einer Intranetseite hinsichtlich Maßnahmentracking und Best Practice
- Bekanntmachung auf der Internetseite
- monatlicher verwaltungswweiter Newsletter

Diese Maßnahmen konnten in Gänze noch nicht vollzogen werden, da unter anderem die vorgezogene Bundestagswahl 2025 erhebliche Ressourcen innerhalb der Verwaltung gebunden hat.

Eine Umsetzung ist für die nächsten Wochen vorgesehen.

Auswirkungen auf das Klima:

Bewertung erst im weiteren Prozess der Implementierung möglich.

- neutrale Auswirkungen
- positive Auswirkungen
- negative Auswirkungen

Der Bürgermeister
gez. Langhard