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1 Hauptwache Feuerwehr

Linderhausen

1 GH Einplanung Haushaltsmittel

3 LzA Machbarkeitsstudie

Kita (evtl. Umplanung) Planung

2 GH Winterberg (Neubau) Ausschreibung

Ausführung

Schullandschaft Fertigstellung

1 DBR *

*Modulbau zur Weiternutzung GS Ländchenweg

1 GS Nordstadt/Kita 

1 GS Engelbertstr.

2 SH West

2 MGS

2 GS St. Marien

3 GS Ländchenweg (s. a. DBR) *

Kesselhaus

Entwicklung

Fördermittel-Reife

Bäderlandschaft

Fördermittel-Reife

Neubau Hallenbad
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