

Tabelle1

Aufgabe/Projekt	Posten	Laufzeit ca.(Monate)	Aufwand ca. (EUR)	Unterhalt und Wartung ca.10%	Zinsaufwand ca. 3%
Summen			63.320.000 €	7.000.000 €	2.100.000 €
Feuerwehr Hauptwache	Planung & Bau	24	20.000.000 €	2.000.000 €	600.000 €
	Personal 2 Stellen	36	360.000 €		
Feuerwehr Linderhausen	Abriss	12		0 €	0 €
	Planung & Bau	24		0 €	0 €
	Personal 1 Stelle	36		0 €	0 €
Feuerwehr Winterberg	Abriss	12		0 €	0 €
	Planung & Bau	24		0 €	0 €
	Personal 1 Stelle	36		0 €	0 €
Frei- und Hallenbad	Abriss Hallenbad	12		0 €	0 €
	Abschreibung			0 €	0 €
	Planung & Bau	24		0 €	0 €
	Personal 2 Stellen	36		0 €	0 €
Erweiterung Gymnasium	Planung & Bau	24		0 €	0 €
	Personal 1 Stelle	36		0 €	0 €
				0 €	0 €
Erweiterung Engelbertschule	Abriss GHS	12		0 €	0 €
	Abschreibung			0 €	0 €
	Planung & Bau Personal 1 Stelle	24 36		0 € 0 €	0 € 0 €
Neubau Rathaus	Planung & Bau	36	42.000.000 €	4.200.000 €	1.260.000 €
	Personal 2 Stelle	48	480.000 €		
Neubau Kulturhaus				0 €	0 €
	Planung & Bau	36	8.000.000 €	800.000 €	240.000 €
	Zuschuss Personal 1 Stelle	48	-8.000.000 € 480.000 €		
Straßenbaumaßnahmen Sanierungen				0 €	0 €
				0 €	0 €
				0 €	0 €
				0 €	0 €
				0 €	0 €
				0 €	0 €
				0 €	0 €
				0 €	0 €
				0 €	0 €
				0 €	0 €
				0 €	0 €
				0 €	0 €
				0 €	0 €
				0 €	0 €